

- **Název případu**

Plynofikace obcí Vratěnin a okolí

- **Abstrakt**

V roce 2000 uzavřely obce Vratěnin, Uherčice, Oslnovice, Vysočany, Korolupy a Lubnice dobrovolný spolek Plynofikace obcí Vratěnin a okolí. Po ukončení plynofikace v roce 2009 byl spolek obcí rozpuštěn. Zapojené obce se pak staly vlastníky středotlakých plynofikačních rozvodů a domovních přípojek.

- **Klíčová slova**

Plynofikace, technická infrastruktura, dobrovolný svazek obcí

- **Tematická oblast**

Technická infrastruktura

- **Délka trvání**

srpen 2000 – prosinec 2009

- **Motiv**

Nedostatečná plynofikace zmíněných obcí.

- **Realizující subjekt(y)**

Dobrovolná svazek obcí Plynofikace obcí Vratěnin a okolí

- **IČO**

70862605

- **Frekvence realizace**

Jednorázový projekt

- **Lokalizace**

obce Vratěšín, Uherčice, Oslonovice, Vysočany, Korolupy a Lubnice

- **Financování**

Skutečné náklady byly 19 677 363 Kč, z toho dotace činila 8 843 880 Kč.

Vlastní zdroje obcí měly činit 9 826 500 Kč (50 %) a dotace měla být ve výši 9 826 500 Kč (50 %). Skutečné náklady obcí činily 19 677 363 Kč a skutečná výše dotace činila 8 843 880 Kč. Dotace byla krácena o 10 % vzhledem k nedodržení stanovených limitů ve smlouvě ze SFŽP, tudíž DSO uhradil 10 833 488 Kč. Starosta Vratěšína konstatoval, že bez poskytnuté dotace by nebylo možné tento projekt realizovat.

Na příkladu obce Korolupy v roce 2009 – obec měla nejvyšší příjmy z pronájmu plynárenského zařízení, a to ve výši 316 000,- Kč. Výdaje činily 299 400,- Kč z čehož největší položku tvořily výdaje na údržbu plynárenských zařízení. Tento rozpočet obce byl přebytkový ve výši financování 16 600,- Kč.

- **Prvky udržitelnosti**

Dobrovolný svazek obcí byl ustanoven jen na určité období od roku 2000 do roku 2009.

- **Cílová skupina**

Cílovou skupinou realizovaného projektu byli občané jednotlivých obcí.

- **Dopad**

Hlavním efektem realizace projektu bylo snížení vypouštěných emisí při spalování uhlí a zvýšení pohodlí a kvality bydlení.

- **Popis případu/řešení**

Obec Vratěšín byla iniciátorem plynofikace uvedených obcí, které v roce 2000 uzavřely dobrovolný svazek obcí Plynofikace obcí Vratěšín a okolí z důvodu nedostatku zasilování. Plynofikaci projektovala firma GAsAG z Brna a realizaci prováděla firma Ing. Pavel Pelán. Skutečný termín zahájení realizace stavby byl červen 2002. Dokončení stavby proběhlo v září 2003. Závěrečné vyhodnocení akce bylo předloženo na SFŽP v březnu 2007. Vzhledem k tomu, že fungování DSO bylo již nepotřebné, byla podána žádost na SFŽP o umožnění převedení poměrných částí za realizaci akce na jednotlivé obce a uzavření smluv s těmito obcemi. Na základě souhlasu SFŽP a uzavření smluv s obcemi, byla ukončena činnost DSO Plynofikace obcí Vratěšín a okolí provedením výmazu z registru sdružení právnických osob. Poté

se zapojené obce staly vlastníky středotlakých plynofikačních rozvodů a domovních přípojek.

- **Kontakt či odkaz pro získání doplňujících informací**

starosta.vratenin@volny.cz

Text zpracoval/a: Adéla Stašová, 15. 9 2021

Upozornění: Pokud shledáte nějakou informaci v textu neaktuální, dejte nám prosím vědět a my text aktualizujeme. Kontakt: ivs@econ.muni.cz